

Commissie Ruimte

Datum : 05 NOV 2019  
Kenmerk : UI19.09019  
Kenmerkcode :   
Uw contact : Koen Knippenberg  
Telefoon : 14 024  
Onderwerp : vervolg voorbereiding herinrichting Houtduiflaan

Geachte commissieleden,

Op 7 mei was in uw commissievergadering een presentatie over de verkenning en kaders van de wegen Houtduiflaan, Burgemeester Geradtslaan en de Haagstraat. In deze brief brengen wij u op de hoogte over de ontwikkelingen die er sindsdien zijn geweest en nog gaan volgen.

#### Wensen vanuit uw commissie

Uit het debat dat plaatsvond tijdens en na de presentatie, kwam de wens naar voren om vrijliggende fietsvoorzieningen aan te brengen in de Houtduiflaan. Ook was er de wens om in te zetten op de meest verkeersveilige oplossing: een rotonde bij de kruising Houtduiflaan - Burgemeester Geradtslaan. Tot slot is ook een maatregel voor betere oversteekbaarheid geprioriteerd op de Burgemeester Geradtslaan nabij het Amaliaplein.

#### Randvoorwaarden uitgewerkt

De afgelopen maanden zijn de huidige knelpunten, uw wensen en de benodigde kaders vanuit verschillende disciplines verder onderzocht. Vervolgens is dit vertaald in randvoorwaarden voor de herinrichting. Het gaat dan om het 'grijs', 'groen' en 'blauw' met de technische benodigdheden.

#### Ontwerpproces

Na het uitwerken van de randvoorwaarden is intern inmiddels opdracht gegeven voor het voorontwerp- en calculatieproces. De komende tijd geven we hiermee inhoud aan het voorlopige ontwerp met een financiële vertaling. Daarbij maken we ook duidelijke overzichtsvisualisaties. Deze gebruiken we dan later ook voor het toegezegde raadsvoorstel.

**Vervolg**

De verwachting is dat we aan het einde van dit kalenderjaar het voorontwerp voor de herinrichting van de Houtduiflaan klaar hebben. Begin 2020 leggen we dit per raadsvoorstel aan u voor, zoals inmiddels is aangedragen op de raadsplanning van 1<sup>e</sup> helft 2020.

Nadat de koers en keuze voor de herinrichting in het voorjaar van 2020 bekend is, start het verdere voorbereidingsproces van het project. Vanwege het communicatietraject met omwonenden en de te doorlopen aanbestedingsprocedure, verwachten we eind 2020 of in het voorjaar van 2021 met de uitvoering van het project te kunnen starten.

Wij hopen dat u met deze brief voldoende op de hoogte bent over de voortgang van dit project.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders

  
Dyanne Kocken  
secretaris

  
Daphne Bergman  
burgemeester