

Opdracht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen

- **Voorbereiden Omgevingswet**
- **Voorbereiden Wet kwaliteitsborging bouwen**



Vergadering Algemeen Bestuur ODRN d.d. 6 februari 2020

De provincie Gelderland

De gemeenten Nijmegen, Wijchen, Druten, Beuningen, Heumen en Berg en Dal

Inhoud

1. Uitwerking opdracht Algemeen Bestuur van 20 december 2019	3
2. Opdracht implementatie Omgevingswet VTH-taken	3
3. Uitgangspunten bij de opdracht Omgevingswet VTH-taken.....	4
4. De op te pakken sporen (wat doen we wel)	5
5. Wat doen we niet? (Afbakening van de opdracht.)	6
6. Inrichting project	6
7. Keuzeprocess	7
8. Financiën opdracht Omgevingswet VTH-taken.....	7
9. Benoemen van risico's in dit project.....	7
10. Opdracht Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)	8
11. Financiën Wet Kwaliteitsborging voor bouwen.....	9
Bijlage 1 Uitwerking opdracht ODRN Implementatie Omgevingswet 2020 met eerste planning	10
Bijlage 2 Uitwerking opdracht ODRN Wet kwaliteitsborging.....	10
Bijlage 3 Uitwerking opgave en kosten Digitaal Stelsel Omgevingswet.....	11

1. Uitwerking opdracht Algemeen Bestuur van 20 december 2019

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft in haar vergadering van 20 december 2019 opdracht gegeven tot uitwerking van een ontwikkelagenda. Deze ontwikkelagenda is opgesteld door SeinstraVanlaar en heeft de instemming van het Algemeen Bestuur.

Ontwikkel-agenda ODRN 2020 en 2021

1. Gezamenlijkheid: uitgangspunten, regionaal uitvoerings- en handhavingsbeleid en governance
2. Verzakelijken opdrachtgever-opdrachtnemer relatie en verbeteren interne bedrijfsvoering
3. Nieuwe opzet programmering op basis van risico-analyse
4. Doelmatigheid verbeteren tussen opdrachtgevers en dienst
5. Ontwikkelen naar een informatiedienst
6. Voorbereiden Omgevingswet
7. Voorbereiden Wet Kwaliteitsborging Bouwtaken

Deze notitie is een uitwerking van de punten 6 en 7 van de ontwikkelagenda. Bestuurlijk opdrachtgever van de dit uitwerkingsplan is wethouder Verheul van de gemeente Berg en Dal. Ambtelijk opdrachtgever is de manager van dezelfde gemeente als de bestuurlijke opdrachtgever (afspraak TACO 29 januari 2020).

2. Opdracht implementatie Omgevingswet VTH-taken

De opdrachtgevers van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Wijchen, Druten en Beuningen én de provincie Gelderland) hebben tot taak om nieuwe wetgeving te implementeren voor haar inwoners. De opdrachtgevers hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie.

Deze opdracht heeft tot doel te zorgen dat onze uitvoeringsorganisatie zich kan voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Dit voor zover noodzakelijk om per 1 januari 2021¹ haar taken op het terrein van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) te kunnen uitvoeren.

¹ De invoeringsdatum ligt voorlopig op 1 januari 2021. Het kabinet neemt pas in juni een definitief besluit over deze datum.

Voor de totstandkoming van de opdracht hebben de projectleiders Omgevingswet van de opdrachtgevers samen met de ODRN een inventarisatie gemaakt van alle werkzaamheden waarbij we een rol zien voor de Omgevingsdienst.

3. Uitgangspunten bij de opdracht Omgevingswet VTH-taken

3.1 Wat is er minimaal nodig?

In deze opdracht gaan we uit van de minimale variant. Uitgangspunt is: wat moet er gelet op de huidige taken van de ODRN minimaal worden gedaan om te kunnen werken met de Omgevingswet.

3.2 Overzicht is opgesteld met de kennis van nu

Het overzicht van uit te voeren actiepunten (zie bijlage 1) is opgesteld met de kennis van nu. Dat betekent ook dat het kan zijn dat aan de hand van de uitvoering van deze actiepunten nieuwe actiepunten naar voren komen. In de kostenraming is rekening gehouden met deze onzekerheid maar vervolgoopdrachten buiten de opgegeven kosten zijn op voorhand niet uit te sluiten.

3.3 Uitwerking van de opdracht vraagt ook capaciteit bij de opdrachtgevers

De implementatie van de Omgevingswet is met name een samenspel tussen opdrachtgevers en ODRN. Dit betekent een afhankelijkheid over en weer. Dit komt onder meer tot uiting in de uit te zoeken thema's zoals die in de tabel van bijlage 1 staan.

Het is dus van belang om de thema's die in deze tabel staan gezamenlijk op te pakken, met als doel om in het eerste of tweede kwartaal van 2020 duidelijk te hebben welke aanpassingen van bestaande werkprocessen en systemen noodzakelijk zijn.

Indien de aanpassingen in het eerste of tweede kwartaal van 2020 niet of onvoldoende in beeld zijn is het voor de ODRN niet mogelijk om voor 1-1-2021 werkprocessen en systemen aan te passen en in te regelen. Een definitieve planning op de verschillende thema's wordt tijdens de uitvoering van het betreffende thema gemaakt.

De aanpak van de thema's verloopt volgens **4 stappen**:

1. Uitzoeken en afstemmen;
2. Het formuleren van keuzemogelijkheden voor de opdrachtgevers;
3. Keuze maken door opdrachtgevers;
4. Implementatie (inregelen) van de keuze bij de ODRN en/of opdrachtgevers.

Opgemerkt wordt dat het niet maken van een keuze door een opdrachtgever (omdat de opdrachtgever daar door de planning van het eigen implementatietraject nog niet aan toe is) ook een keuze is die door de ODRN en de opdrachtgever moet worden geïmplementeerd (ingeregeld).

3.4 Gaan we regionaal gezamenlijke keuzes maken?

Voor de thema's in de tabel (zie bijlage 1) geldt dat regionale uniforme keuzes leiden tot een meer efficiëntie / kosten effectievere uitvoering. Indien iedere gemeente een eigen keuze maakt, is de uitvoering duurder dan wanneer de keuzes op regionaal niveau uniform zijn. Gelet op de beschikbare tijd tot 1 januari 2021 is er in deze opdracht voor gekozen om te werken met een fasering. In de eerste fase tot en met december 2020 zijn alle acties en investeringen gericht op het kunnen werken met de Omgevingswet. In de tweede fase, het jaar 2021, zal er gemonitord worden op welke onderdelen er door meer uniform te gaan werken, een efficiëntieslag kan worden gemaakt. In de derde fase, vanaf 2022 en daarop volgende jaren, zal er gewerkt worden aan een meer efficiënte uitvoering door het bevorderen van regionale uniforme keuzes. In 2021 zal hiervoor een plan van aanpak worden opgesteld.

4. De op te pakken sporen (wat doen we wel)

De opdracht is uit te splitsen in vijf sporen. In Bijlage 1 treft u een uitgebreid overzicht aan.

1. Werkprocessen VTH en financiële effecten lange termijn
2. Simulaties
3. Doorwerking van werkprocessen
4. Digitalisering (DSO)
5. Opleiding en training

Ad 1. Werkprocessen en financiële effecten op de lange termijn

In bijlage 1 bij deze opdracht is een overzicht opgenomen van de thema's die uitgezocht moeten worden om invulling te kunnen geven aan de nieuwe werkprocessen. Daarnaast is in de bijlage een eerste planning opgenomen. Deze planning wordt per thema uitgewerkt op het moment dat de opdracht wordt verstrekt. De thema's zijn o.a. de introductie van het begrip milieubelastende activiteit, de veranderingen in procedures, het anders vormgeven van het vooroverleg, de rol van participatie, de samenwerking met ketenpartners en het meer gebruik maken van de zorgplicht.² Naast het vormgeven van de nieuwe werkprocessen ziet dit spoor ook op het inzichtelijk maken van de structurele financiële gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving (en dus ook van de nieuwe werkprocessen)³.

Opdrachtgevers en ODRN zijn van elkaar afhankelijk om na 1-1-2021 een zelfde niveau van uitvoering te kunnen garanderen als nu. Dit vergt een goede samenwerking in de voorbereiding tussen opdrachtgevers en ODRN. Dit blijkt ook uit de te onderzoeken thema's zoals weergegeven in bijlage 1. Voor sommige thema's is de ODRN de trekker en voor anderen de opdrachtgevers. In dit plan van aanpak is deze samenwerking geborgd door het instellen van een regiegroep opdrachtgevers / ODRN. Deze groep voert de regie op de uitvoering van de opdracht.

Ad 2. Simulaties

Hetgeen onder ad 1 is uitgezocht en aanleiding is voor het bijstellen van de bestaande werkprocessen wordt aan de hand van verschillende simulaties 'in de praktijk' getest. Per opdrachtgever zal één simulatie worden uitgevoerd.

Ad 3. Doorwerking van werkprocessen

Hetgeen onder ad 1 is uitgezocht moet worden verwerkt in de mandaten, dienstverleningsovereenkomsten en het VTH beleid.

Ad 4. Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het is noodzakelijk dat de systemen van de ODRN worden aangesloten op de landelijke voorziening van het DSO, zodat de ODRN aanvragen en meldingen kan ontvangen. Een uitwerking van dit spoor is opgenomen in bijlage 2 bij deze opdracht.

Ad 5. Opleiding en training

Het Gelders Stelsel (de omgevingsdiensten in Gelderland) heeft voor haar medewerkers een opleidingsplan gemaakt. Dit opleidingsplan vormt de basis voor een aanbestedingstraject waarmee

² In de tabel in de bijlage is een volledig overzicht opgenomen.

³ Gevolgen voor de leges, de bedrijfsvoering van de ODRN en daarmee ook de financiële gevolgen voor de opdrachtgevers.

een opleider wordt geselecteerd voor het inhoudelijk trainen van alle medewerkers van de Gelderse Omgevingsdiensten in de nieuwe wet- en regelgeving. De deelname van de ODRN aan dit traject maakt onderdeel uit van deze opdracht. Een groot deel van de voor dit spoor benodigde financiële middelen worden gedekt door het opleidingsbudget van de ODRN.

5. Wat doen we niet? (Afbakening van de opdracht.)

De volgende thema's zijn wel van belang maar maken geen deel uit van de opdracht voor 2020.

Thema's die geen onderdeel zijn van de opdracht voor 2020
Vraagt de Omgevingswet om nieuwe producten of een inhoudelijke bijdrage van de ODRN? Bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> - Bijdrage aan de omgevingsvisie - Bijdrage aan programma's - Bijdrage aan omgevingsplannen - Bijdrage aan monitoring - Bijdrage i.v.m. sectorale aspecten als bodem en geluid
Opdrachtgevers zullen in de periode 2020-2028 hun omgevingsplan opstellen. In dit omgevingsplan kunnen keuzes worden gemaakt die een grote impact op de bedrijfsvoering van de ODRN (inhoudelijk en financieel (personeel)) hebben. Dit punt dient meegenomen te worden bij het proces van het opstellen van een omgevingsplan.
Het thema Anders Werken wordt in 2020 niet opgepakt.
Een deel van de bodemtaken verschuift van de provincie naar de gemeenten.
De aanvullingswet geluid zorgt voor een aantal veranderingen (o.a. introductie geluidproductieplafonds).
De regelgeving rond externe veiligheid wijzigt waardoor o.a. aandachtsgebieden in het omgevingsplan moeten worden opgenomen.

6. Inrichting project

In het project worden de volgende rollen onderscheiden:

Rol	Wie	Verantwoordelijkheden
Bestuurlijk opdrachtgever	Nelson Verheul als lid van het DB en AB van de ODRN	Bestuurlijke besluitvorming over de opdracht. Bestuurlijk aanspreekpunt voor overige rollen. Bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering.
Ambtelijk opdrachtgever	Willeke Bodewes	De uitvoering van de opdracht. Aansturen van de projectgroep en samen met de projectgroep en de projectleider regie voeren op de uitvoering van de opdracht.
Regiegroep opdrachtgevers / ODRN	Projectleiders omgevingswet opdrachtgevers En projectleider ODRN	Regie voeren op de uitvoering van de opdracht.
Stuurgroep	Bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtnemer en projectleider	Sturing van de opdracht en het voorportaal voor het portefeuillehoudersoverleg Omgevingswet
Ambtelijk opdrachtnemer	Marjan Vaartjes	Aansturing van de projectleider. Zorgdragen voor afstemming met en terugkoppeling naar het MT van de ODRN en de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Projectleider	Dènes Jansen	De uitvoering van de opdracht (voor zover de ODRN is aangewezen als trekker van een thema) binnen het daarvoor gestelde budget.
---------------	--------------	---

7. Keuzeprocess

Deze opdracht wordt per spoor en in gezamenlijkheid (ODRN - opdrachtgevers) opgepakt, waarbij de diverse onderwerpen per thema in 4 stappen met bijbehorende planning worden uitgewerkt door diverse werkgroepen. Per werkgroep wordt een verantwoordelijke aangewezen. De 4 stappen zijn:

1. Uitzoeken en afstemmen;
2. Formuleren keuzemogelijkheden;
3. Maken keuze door opdrachtgevers;
4. Inregelen keuze door ODRN en/of opdrachtgevers.

Na stap 2 moeten de projectleiders van de opdrachtgevers keuzes maken en is een bestuurlijk standpunt nodig. Regionale afstemming vindt plaats via het regionaal portefeuillehoudersoverleg Omgevingswet.

8. Financiën opdracht Omgevingswet VTH-taken

De kosten van de opdracht Omgevingswet VTH-taken zijn als volgt opgebouwd⁴:

Wat	Kosten 2020	Kosten 2021
Opdracht Implementatie Omgevingswet zoals uitgewerkt in bijlage 1	€ 711.000,-	€ 350.000
Aanvullende opdracht implementatie Omgevingswet voor de provincie	€ 65.000,- ⁵	

9. Benoemen van risico's in dit project

Risico	Inschatting kans	Gevolg	Beheersmaatregel
Geen besluit over opdrachtverlening aan de ODRN	Laag	De ODRN kan niet starten met de werkzaamheden	Besluitvorming agenderen en gevolgen uitstel besluitvorming duidelijk maken
Er moeten veel thema's worden uitgezocht in korte tijd versus de beschikbare capaciteit	Midden	Er blijft te weinig tijd over om de inhoudelijke thema's te verwerken in de werkprocessen	Indien de planning niet dreigt te worden gehaald wordt dit door de projectleider en de ambtelijk opdrachtnemer geagendeerd voor het MT van de ODRN.
De samenwerking met de opdrachtgevers komt onvoldoende van de grond	Hoog	Er vind geen afstemming plaats over de uitvoering van de opdracht zoals deze is uitgewerkt in bijlage 1.	Indien de samenwerking niet van de grond komt of niet voldoende loopt, zal de projectleider dit direct voorleggen aan de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever.

⁴ In bijlage 1 zijn de kosten uitgesplitst over de verschillende uit te voeren taken.

⁵ Komt geheel ten laste van de provincie.

De opdrachtgevers zijn niet in staat om de door de ODRN voorgelegde keuzes op tijd te maken	Hoog (dit verschilt sterk per opdrachtgever)	Door het ontbreken van een keuze kan dit niet worden verwerkt in de werkprocessen van de ODRN. Dit heeft gevolgen voor de efficiëntie van de uitvoering.	Het niet maken van een keuze is ook een keuze. De gevolgen hiervan zullen gecommuniceerd worden met de betreffende opdrachtgever.
De opdrachtgevers maken geen regionale uniforme keuzes	Hoog, omdat niet alle opdrachtgevers op hetzelfde niveau van uitvoering zitten	De ODRN moet voor elke gemeente afzonderlijk een werkproces inrichten. In de uitvoering is dit minder efficiënt en kost de opdrachtgevers meer geld.	Vraagstukken waar een uniforme regionale keuze een meerwaarde is voorleggen aan het regionaal portefeuillehoudersoverleg Omgevingswet

10. [Opdracht Wet kwaliteitsborging voor het bouwen \(WKB\)](#)

Op 1-1-2021 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in werking. Deze wet heeft per die datum gevolgen voor de uitvoering van de VTH taken.

In dit hoofdstuk geven we de aanvullende taken voor de implementatie van deze wetgeving weer.

In de tweede helft van 2019 is met de vier Gelderse Omgevingsdiensten met bouwtaken (OddV, ODR, ODRA en ODRN) een impactanalyse uitgevoerd op de (formatieve) capaciteit van de OD's als gevolg van de WKB. Het blijkt dat er een deel van de werkzaamheden wegvalt, maar dat er tevens een deel nieuwe werkzaamheden bijkomt. Netto betekent de invoering van de WKB een geringe capaciteitsafname. Fase 2 van het project omvat het formuleren van de nieuwe werkprocessen. Dit sluit nauw aan bij het project Omgevingswet. Fase 3 is het uitvoeren van proefprojecten.

Uitgangspunten voor deze opdracht zijn:

- Een **minimale** insteek, wat moet er gelet op de huidige taken van de ODRN minimaal worden gedaan om te kunnen werken met de WKB;
- De implementatie van de WKB is een **samenspel tussen opdrachtgevers en ODRN enerzijds en ODRN met de kwaliteitsborger anderzijds**. Dit betekent afhankelijkheden over en weer.
- Voor de thema's in de tabel (zie bijlage 1) geldt dat **regionale uniforme keuzes** leiden tot een meer efficiëntie / kosten effectievere uitvoering. Indien iedere gemeente een eigen keuze maakt, is de uitvoering duurder dan wanneer de keuzes op regionaal niveau uniform zijn.

1. Werkprocessen en financiële effecten

In bijlage 1 bij deze opdracht is een overzicht opgenomen van de thema's die uitgezocht moeten worden om invulling te kunnen geven aan de nieuwe werkprocessen. De nummering sluit aan bij de nummering die gebruikt wordt in de bijlage bij de opdracht voor de implementatie van de Omgevingswet.

Opdrachtgevers en ODRN zijn van elkaar afhankelijk om na 1-1-2021 een zelfde niveau van uitvoering te kunnen garanderen als nu. Dit vergt een goede samenwerking in de voorbereiding tussen opdrachtgevers en ODRN. Voor sommige thema's is de ODRN de trekker en voor andere zijn dat de

opdrachtgevers. In bijlage 1 is een beschrijving van de verschillende thema's weergegeven. Voor de WKB zullen deze thema's met de overige Gelderse Omgevingsdiensten worden opgepakt. Vanwege de samenhang met het project invoering Omgevingswet vind regelmatig afstemming tussen de projectleiders plaats.

2. Pilotprojecten

Hetgeen onder ad 1 is uitgezocht en aanleiding is voor het bijstellen van de bestaande werkprocessen wordt aan de hand van verschillende pilotprojecten getest. Er is een landelijke begeleidingsgroep (onder regie van VNG en BZK) voor de pilotprojecten. Per opdrachtgever wordt gestreefd naar 10% pilotprojecten onder gevolgklasse 1.

3. Doorwerking van werkprocessen

Hetgeen onder ad 1 is uitgezocht moet verwerkt worden in de mandaten, dienstverleningsovereenkomsten en het VTH beleid.

4. Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het is noodzakelijk dat de systemen van de ODRN worden aangesloten op de landelijke voorziening van het DSO, zodat de ODRN aanvragen en meldingen kan ontvangen.

5. Opleiding en training

Het Gelders Stelsel (de omgevingsdiensten in Gelderland) heeft voor haar medewerkers een opleidingsplan gemaakt. Dit opleidingsplan vormt de basis voor een aanbestedingstraject waarmee een opleider wordt geselecteerd voor het inhoudelijk trainen van alle medewerkers van de Gelderse Omgevingsdiensten in de nieuwe wet- en regelgeving. De deelname van de ODRN aan dit traject maakt onderdeel uit van deze opdracht. Een groot deel van de voor dit spoor benodigde financiële middelen worden gedekt door het opleidingsbudget van de ODRN. WKB maakt hierbij onderdeel uit van het grote geheel en zal als onderwerp behandeld worden tijdens de opleiding.

11. Financiën Wet Kwaliteitsborging voor bouwen

De kosten van de opdracht zijn als volgt opgebouwd:

Wat	Kosten 2020	Kosten 2021
Vorbereiding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	€ 40.000,-	€ 20.000,-

Bijlage 1 Uitwerking opdracht ODRN Implementatie Omgevingswet 2020 met eerste planning

(Zie afzonderlijke bijlage 1)

Bijlage 2 Uitwerking opdracht ODRN Wet kwaliteitsborging

(Zie afzonderlijke bijlage 2)

Bijlage 3 Uitwerking opgave en kosten Digitaal Stelsel Omgevingswet

	Status	Q2-2019	Q3-2019	Q4-2019	Q1-2020	Q2-2020	Q3-2020	Q4-2020	H1-2021	H2-2021	H3-2022	DDM intern	Bevoegd	Processaal	ESB team IRN	Functioneel beheer WRS	Overname, afname, projectie	TOTAAL			
												€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Aansluiten DSO, Verzoeken ontvangen																			€ 37.200		
Huidige koppeling in beeld	100%																				
Verander Scenario's uitwerken	100%																				
Scenario keuze maken	50																				
Aansluiting Digikoppeling realiseren	100																				
Trigger bericht verzoek verwerken																					
Toevoegen aanvullingen/wijziging zaak' bericht verwerken															€ 1.600				€ 1.600		
Ophalen XLM realiseren																					
Technisch Aanpassen XML vertaler WRS													€ 5.000		€ 5.000					€ 10.000	
Functioneel Aanpassen XML vertaler WRS												€ 800	€ 2.400		€ 1.600	€ 800	€ 800			€ 5.600	
Testomgeving toepasbare regels inrichten																					
Aanpassen ophalen documenten service																					
Test aansluiting												€ 6.400				€ 1.600	€ 1.600			€ 3.200	
Aanpassen procesbeschrijving en werkinstructies												€ 1.600	€ 1.600							€ 1.600	
Testresultaten cyclisch verwerken, acceptatietest, productiegang												€ 1.600	€ 1.600		€ 1.600	€ 1.600				€ 6.400	
Aansluiten DSO, digitaal Bekendmakingen																				€ 26.400	
Implementeren Digikoppeling KOOP	100%															€ 5.000				€ 5.000	
Bekendmakingen via KOOP uitbreiden andere /alle BG	100%														€ 1.600	€ 15.000	€ 1.600	€ 3.200		€ 21.400	
Aansluiting DSO, digitaal Publiceren vergunningen																				€ 27.600	
Publiceren van Vergunningen alle bevoegdeezagen												€ 3.000		€ 5.000	€ 15.000	€ 1.600	€ 3.000			Jaar 2021	€ 27.600
Aansluit op samenwerkingsvoorziening																				€ 133.200	
Samenwerkingsruimte functionaliteit verkennen en impact bepalen												€ 3.200		€ 800		€ 5.000				€ 9.000	
Functioneel ontwerp en technisch ontwerp maken												€ 1.600	€ 3.200	€ 800	€ 3.200	€ 1.600	€ 3.200			€ 13.600	
Overleg met huidige gebruikers adviesmodule over uitfasering / overgar												€ 6.000		€ 1.600		€ 5.000				€ 12.600	
Bouwen / integreren SWV in WRS via ESB													€ 20.000		€ 30.000		€ 1.600			€ 51.600	
Testen van de voorziening												€ 3.200				€ 1.600				€ 4.800	
Aanpassen procesbeschrijvingen en werkinstructie + opleiden												€ 16.000		€ 3.200		€ 5.000	€ 800			Jaar 2021	€ 25.000
Testresultaten cyclisch verwerken, acceptatietest, productiegang												€ 1.600	€ 5.000	€ 1.600	€ 3.000	€ 2.400	€ 3.000				€ 21.600
Ontwikkeling van de VTH markt vs WRS; nieuw VTH pakket?																					
Aanpassing in de processen (vergunningen / meldingen)																				€ 115.063	
Aanpassen 2.1 Vooroverleg	0,75											€ 2.520	€ 900	€ 4.500	€ 225	€ 1.050	€ 668			€ 9.863	
Aanpassen 2.2 Melding behandelen	1,5											€ 5.040	€ 1.800	€ 9.000	€ 450	€ 2.100	€ 1.335			€ 19.725	
Aanpassen 2.3.1 Vergunning WABO	3											€ 10.080	€ 3.600	€ 18.000	€ 900	€ 4.200	€ 2.670			€ 39.450	
Aanpassen 2.3.2 Besluiten overige wetgeving	0,5											€ 1.680	€ 600	€ 3.000	€ 150	€ 700	€ 445			€ 6.575	
Aanpassen 2.3.3 Intrekken vergunning	0,5											€ 1.680	€ 600	€ 3.000	€ 150	€ 700	€ 445			€ 6.575	
Aanpassen 5.1 Specialistische adviezen	0,5											€ 1.680	€ 600	€ 3.000	€ 150	€ 700	€ 445			€ 6.575	
Aanpassen Overige processen	2											€ 6.720	€ 2.400	€ 12.000	€ 600	€ 2.800	€ 1.780			€ 26.300	
Datakwaliteit op orde voor OW	75%											€ 28.800	€ 3.200			€ 1.600	€ 12.800			€ 46.400	
DSO uitbouw '20 - volgen ontwikkelingen																				€ 14.400	
Afwijkvergunning in DSO												€ 800								€ 2.400	
Samenwerkingsvoorziening uitbreiden												€ 800								€ 1.600	
Vergunning / meldingen als een omgevingsdocument, zichtbaar via DSO												€ 800								€ 2.400	
Informatieproducten: Objecten/ inrichtingen												€ 1.600								€ 3.200	
Doorontwikkeling Loket												€ 800								€ 1.600	
Ondersteuning van zienswijze en bezwaar																				€ 2.400	
DSO uitbouw '21 - implementatie ontwikkelingen																				€ 46.250	
Inschatting ICT als totaal van bovenstaande, zonder proces (25% van ICT- ICT-kosten '20 300K - 115K processen x 25%												€ 12.313	€ 5.846	€ 7.891	€ 9.605	€ 3.452	€ 7.142				€ 46.250
Sub-totaal 2020												€ 85.800	€ 45.900	€ 58.900	€ 65.625	€ 21.050	€ 53.788			€ 331.063	
Inschatting besparing kosten a.g.v. lopende projecten/ontwikkelingen (10%)												€ 8.580	€ 4.590	€ 5.890	€ 6.563	€ 2.105	€ 5.379			€ 33.106	
Sub-totaal 2021												€ 32.913	€ 10.846	€ 17.691	€ 37.605	€ 12.452	€ 13.943			€ 115.450	
Inschatting besparing kosten a.g.v. lopende projecten/ontwikkelingen (10%)												€ 3.291	€ 2.085	€ 1.769	€ 2.761	€ 1.245	€ 1.394			€ 11.545	
TOTAAL																				€ 401.861	