

Planning BIZ 2018

Nummer	Actie	Wanneer
1	Lijst met WOZ waarden opstellen	voor 21 augustus 2017
2	Activeren BIZ Stichting	21 augustus 2017
3	Vaststellen meerjarenprogramma (MJP)	22 augustus en 6 september
4	Stichtingsakte	22 augustus en 6 september
5	Inschrijven KvK	22 augustus en 6 september
6	Opstellen ServiceLevelAgreement (SLA)	22 augustus en 6 september
7	Verwerken aanpassingen MJP	6 september en 12 september
8	Stukken aanleveren gemeentesecretaris	12 september 2017
9	Behandeling College	19 september 2017
10	Behandeling FAZ	27 september 2017
11	Behandeling Raad	24 oktober 2017
12	Notaris regelen stemming	25 oktober 2017
13	Uitnodigingsbrief stemgerechtigden BIZ versturen	26 oktober 2017
14	Toelichtingsbijeenkomst draagvlakmeting	6 november 2017
15	Herinneringsbrief	8 november 2017
16	Informatieavond	22 november 2017
16	Stemming BIZ	24 november 2017
17	College informeren over uitslag	28 november 2017
18	Raad informeren over resultaat stemming	19 december 2017
19	Invoering BIZ	1 januari 2018

