

Proces zandwinning Beuningse Plas

Onderwerp	Nijmegen	Provincie	WSRL	Boskalis	Overig
Bestuurlijk overleg over de vraag of Nijmegen medewerking wil verlenen om over hun grondgebied een zandafvoer mogelijk te maken naar de loswal aan het Maas- en Waalkanaal (Nijmegen wethouder P. Depla en uit Beuningen H. Mak);	19-09-2007				
Beuningen vraagt Nijmegen officieel om medewerking voor zandtransport naar de loswal aan het Maas- en Waalkanaal;	29-10-2007				
Nijmegen antwoordt positief op het verzoek van Beuningen, onder voorwaarden, zoals nat transport in een buis;	11-12-2007				
Bestuurlijk overleg Beuningen (H. Mak) en Nijmegen (P. Depla) over zand transport;	17-09-2008				
Email van Nijmegen (J. Luijten), hij heeft contact gehad met afdeling Stadsontwikkeling over de medewerking van Nijmegen aan het afvoer tracé. Er wordt niet gesproken over de uitbreidingsplannen van Synthon (op dat moment niet in beeld?);	28-10-2008				
Bestuurlijke overeenstemming tussen Nijmegen en Beuningen over de afvoer van het gewonnen zand naar de loswal aan het Maas- en Waalkanaal;	Jan 2009				
Brief aan Nijmegen met rapportage afvoer routes zand Beuningse Plas, met buistransport als minst belastende voor de omgeving;	20-02-2009				
Ambtelijk startoverleg tussen Nijmegen en Beuningen voor de aanpassingen in het bestemmingsplan m.b.t. de afvoer van het gewonnen zand naar de loswal (zowel nat als droog is mogelijkheid). In de periode daarna wordt er door Pouderoyen aan het concept bestemmingsplan gewerkt. Ook worden er extra onderzoeken gedaan naar geluid, lucht en Flora- en fauna.	08-04-2009				
Startoverleg tussen Nijmegen en Beuningen voor de aanpassingen in het bestemmingsplan m.b.t. de afvoer van het gewonnen zand naar de loswal (zowel nat als droog is mogelijkheid);	8-4-2009				
Brief aan gemeente Nijmegen over startbudget vanuit Beuningen van € 25.000,-;	9-4-2009				
Telefonisch contact wethouders Mak en Depla over nieuwe inzichten m.b.t. de transportband;	12-10-2009				
Brief aan Nijmegen dat transportband minstens net zo geschikt afvoersysteem kan zijn;	23-10-2009				
Advies van VROM inspectie m.b.t. het voorontwerp bestemmingsplan zandtransport Beuningen - Nijmegen;					29-10-2009
Onderwerp	Nijmegen	Provincie	WSRL	Boskalis	Overig
Wateradvies van het Waterschap Rivierenland m.b.t. voorontwerp bestemmingsplan "zandtransport Beuningen - Nijmegen";			11-11-2009		

Ambtelijk toetsingsreactie Nijmegen op concept bestemmingsplan, inzake alle bijbehorende (milieu)aspecten. Er wordt geen gewag gemaakt van mogelijke conflicten met uitbreidingsplannen Synthon;	19-11-2009				
Rapportage Fortan inzake beoordeling transportband versus buistransport;					27-11-2009
Brief van provincie m.b.t. voorontwerp-bestemmingsplan, welk voorziet in de realisatie van een dubbele buisleiding (nat transport) of een transportband (droog transport);		3-12-2009			
Voorlopig laatste overleg bestemmingsplan Zand transportband gezien de aankomende aanbesteding door Beuningen;	14-12-2009				
Communicatieplan afvoer zand Beuningse Plas, opgesteld door Nijmegen en Beuningen;	21-12- 2009				
Email van Beuningen (M. van Dijk) aan Nijmegen (G. Stinstra) inzake aanpassing beoordeling buis t.o.v. band gelet op discussie met Nijmegen over eerdere keuze op buis (nat transport). Nu keuze voor band;	04-03-2010				
Aanbesteding Beuningse Plas, zónder voorgeschreven afvoer wijze, vrije keus aannemer, met MNO als hoogste inschrijver, met afvoer d.m.v. vrachtwagens;				8-12-2010	
Aanvraag vergunning ontgrondingen wet bij provincie, met afvoer d.m.v. vrachtwagens;		23-12-2010			
Wettelijke verplichting tot het opstellen van een Milieueffectrapportage voor de Beuningse Plas;		1-4-2011			
Brief Nijmegen met verzoek tot nader overleg;	11-10-2011				
Bestuurlijk overleg Beuningen (wethouders P. de Klein en H. Plaizier) en Nijmegen (wethouders H. Beerten en mw. H. Kunst) over het transport;	24-11-2011				
Antwoordbrief naar Nijmegen met uitnodiging tot bestuurlijk overleg;	01-12-2011				
Email reactie van wethouder P. de Klein (mede namens wethouder H. Plaizier) op concept brief jan 2011. Deze brief is nadien niet als officiële brief bij de gemeente Beuningen ingekomen. Het is bij Nijmegen niet bekend of deze brief ook daadwerkelijk verzonden is (geen kopie o.i.d.).	13-01-2012				
Email communicatie van Nijmegen (G. van der Woude) over zandtransport en communicatie vanuit Nijmegen in de pers inzake de rol van de gemeente Beuningen, met een concept brief antwoord Nijmegen naar aanleiding van bestuurlijk overleg nov 2011;	23-01-2012				
Indienen Mer bij de provincie Gelderland;		28-12-2012			
Onderwerp	Nijmegen	Provincie	WSRL	Boskalis	Overig
Publicatie ontwerp vergunning ontgrondingen wet voor de Beuningse Plas, met afvoer d.m.v. vrachtwagens;		6-6-2013			

Zienswijzen van o.a. gemeentebestuur van Nijmegen (mevr. H. Kunst) over de afvoer d.m.v. vrachtwagens; Verwijzingen naar eerdere afspraken die niet nagekomen zouden zijn. Er wordt hier door Nijmegen een belangrijk bestuurlijk overleg over het hoofd gezien nl uit de zomer 2012,	17-7-2013	17-7-2013			
B en W voorstel/besluit over de zienswijze van Nijmegen. Reactie vanuit de provincie (zienswijze zijn hoofdzakelijk milieuaspecten, echter Nijmegen zal dit geen acceptabele situatie vinden en naar de Raad van State gaan); Vervolgens vraagt de provincie om (bestuurlijk) overleg tussen Nijmegen en Beuningen om tot overeenstemming te komen m.b.t. de afvoerwijze. Dit is het overleg van 14 november as.. Bij dit B en W voorstel was als bijlage een email gevoegd waarin de gemeente Nijmegen bij monde van de heer J. Janssen aangeeft dat een transportband mogelijk is (email is van 6 november 2012, dus ruimschoots vóór de datum van de zienswijze). In deze mail wordt nadrukkelijk gesproken over het niet onbespreekbaar zijn van de transportband én de situatie ter plaatse van het bedrijf Synthon, welk bedrijf nu grote bezwaren heeft tegen een transportband. Het bedrijf Synthon heeft de afgelopen jaren een uitbreiding in beeld gebracht waar Nijmegen in meegegaan is, zonder hierin de aanwezigheid van een transportband naar voren te brengen;	12-11-2013	12-11-2013			
Bestuurlijk overleg Beuningen (wethouders P. de Klein en H. Plaizier) en Nijmegen (B. Jeene en mw. H. Kunst), met als uitkomst een mondeling akkoord tussen bestuurders van Nijmegen en Beuningen over de wijze van afvoer naar het Maas- en waalkanaal, d.m.v. een transportband; Dit zal worden vastgelegd in één bestemmingsplan, op te stellen door/vanuit Nijmegen, op basis waarvan tevens een omgevingsvergunning zal worden verleend;	4-12-2013				
Brief van Beuningen aan de gemeente Nijmegen, met onze reactie naar aanleiding van de zienswijze van Nijmegen tegen de gepubliceerde ontwerp beschikking van de provincie m.b.t. de ontgrondingsvergunning en het vastleggen van de afspraken gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg d.d. 4-12-2013;	22-01-2014				
Goedkeuring door Beuningen van Voorstel tot Wijziging (van aannemer) van het ontwerp van de Beuningse plas, m.b.t. een vergroting van het (win)volume, de afvoer d.m.v. een transportband/vrachtwagens.	10-07-2014				
Onderwerp	Nijmegen	Provincie	WSRL	Boskalis	Overig
Gezien het gewijzigde ontwerp zijn de verschillende rapportages aangepast, zoals de geohydrologie en veiligheidsaspecten. Deze zijn tot stand gekomen in nauw overleg tussen de provincie, het waterschap Rivierenland, de aannemer en de omwonenden;			Najaar		

Overleg klankbordgroep m.b.t. het gewijzigde ontwerp, inrichting;					18-10-2014
Vaststelling Intentieovereenkomst tussen Nijmegen (wethouder B. Velthuis) en Beuningen (wethouder P. de Klein) voor afvoer d.m.v. transportband naar Maas- en Waalkanaal met eigen loswal faciliteit; Hierin min. 75% afvoer d.m.v. transportband en max. 25% d.m.v. vrachtwagens;	5-11-2014				
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, Berendsen 1	10-11-2014				
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, Berendsen 2	18-11-2014				
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, Berendsen 3	25-11-2014				
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, van Petersen Berendsen 4	02-12-2014				
Indienen aanvulling ontgrondingsaanvraag bij de Provincie, met afvoer d.m.v. transportband voor min 75% en max. 25 % d.m.v. vrachtwagens;		03-12-2014			
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, Berendsen 5	16-12-2014				
Overleg Nijmegen-Beuningen Otten, Janson, Holleman, Berendsen 6	08-01-2015				
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, Berendsen, van Dijk 7	18-02-2015				
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, Berendsen 8	25-02-2015				
Overleg Nijmegen-Beuningen-Boskalis Hell, Berendsen, Bovendeur, van Beek	10-03-2015				
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, Berendsen 9	11-03-2015				
Publicatie nieuwe ontwerp ontgrondingsvergunning;		14-04-2015			
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, Berendsen 10	15-04-2015				
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, van Dijk, Berendsen 11	20-05-2015				
Einddatum publicatie ontwerp ontgrondingsvergunning. Er zijn enkele zienswijze ingekomen m.b.t. het nieuwe ontwerp specifiek m.b.t. het uitkijkpunt/"berg" in de zuidoost hoek (aantasting privacy ed.). Dit heeft geleid tot een aanpassing van het ontwerp waarin nu slechts een uitkijktoren van max 5 meter hoogte zal komen.		26-05-2015			
Ambtelijk overleg Nijmegen-Beuningen met Synthon. Hell, van Haveren, Van der Putten, Berendsen	15-07-2015				
Onderwerp	Nijmegen	Provincie	WSRL	Boskalis	Overig
Overleg Nijmegen-Beuningen-Boskalis Hell, Berendsen, Bovendeur	01-09-2015				
Besluit ontgrondingsvergunning, op basis van aangepaste ontwerp tekening(en) m.b.t. de zuidoost hoek;		1-09-2015			
Bijeenkomst bestuur Nijmegen-Beuningen en directie Synthon: Tankir, Velthuis, van Eert, de Klein, Lemmen, Sanders, Hell, van Haveren, Prangers, Berendsen	09-09-2015				
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, Berendsen	15-09-2015				
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, Hoitink, Berendsen	24-09-2015				
Overleg Nijmegen-Beuningen-Boskalis Hell, van Dijk, Berendsen, Bovendeur, van Beek	24-09-2015				

Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, Prangers, Berendsen,	01-10-2015				
Overleg Nijmegen-Beuningen Hell, Berendsen	13-10-2015				
Publicatie definitieve ontgrondingsvergunning. Dit heeft géén beroep bij de Raad van State gegeven, de ontgrondingsvergunning is nu onherroepelijk;		17-10-2015			
Aanvraag watervergunning bij waterschap Rivierenland;			15-10-2015		
Overleg Nijmegen – Beuningen Hell, van Haveren, Berendsen Bespreken Concept proces voorstel (14-10-2015)	15-10-2015				
Overleg bestuur Nijmegen- Beuningen Velthuis, de Klein, Hell, van Haveren, Berendsen Procesvoorstel	19-10-2015				
Overleg Nijmegen-Beuningen-Boskalis Hell, van Dijk, Berendsen, Bovendeur, van Beek (zie ook planning)	22-10-2015				
Overleg Nijmegen – Beuningen- Boskalis Bespreken alternatieven. Aanwezig ca 13 pers. (zie notitie B. Berendsen 26-10)	02-11-2015				
Overleg Nijmegen – Beuningen Hell, van Haveren, Berendsen Resultaten onderzoek vergelijken	05-11-2015				
Memorandum Nijmegen mbt keuze alternatieven E.v.Haveren aan wethouders	06-11-2015				
Ambtelijk concept water wet vergunning. Deze wordt 7-12-2015 besproken met waterschap, noodzakelijk aangepast en vervolgens met klankbordgroep besproken;			16-11-2015		
Overleg bestuur Nijmegen- Beuningen Velthuis, de Klein, Hell, van Haveren, Van Diemen, Berendsen concept intentieverklaring	18-11-2015				
Overleg bestuur Nijmegen- Beuningen Bruls, Velthuis, van Eert, de Klein concept intentieverklaring	24-11-2015				
Voorwaarden bij het afgeven van de kostenraming van de transportband uit wijz.1 met alternatieven int15.0670	01-12-2015				
Reactie Nijmegen op de voorwaarden	01-12-2015				
Overleg directie Synthon; de Rooy; Velthuis; de Klein ; afspraken over voortgang onderzoeken	14-12-2015				
Ambtelijk overleg over de kosten van de varianten (mail Hell d.d. 16-12)	16-12-2015				
Telefonisch overleg de Klein en Velthuizen zie verslag	07-01-2016				
Telefonisch overleg de Klein en Velthuizen; vanmiddag meer info.	18-01-2016				
Memo Piet de Klein tbv BO 23-02-2016	18-02-2016				
Mondeling overleg tussen Dyanne Kocken en Berend van der Ploeg; zie email; 26 jan.	21-01-2016				
Mailwisseling tussen Hell en Berendsen met uitnodiging bespreking 01-02-2016 (mbt kosten)	25-01-2016				
Overleg provincie J.v.Diemen en M. Pollenmans		22-02-2016			
Bestuurlijk overleg	23-02-2016				
Bestuurlijk overleg	09-03-2016				
Verslag E. v. Hameren					
Bestuurlijk overleg	24-03-2016				
Verslag D. Kocken					
Overleg provincie J.v.Diemen en M.Polleman		06-04-2016			
PvA artist Impressions band Boskalis				28-04-2016	
Verslag projectgroep	09-05-2016				

Verslag werkgroep best plan band	10-05-2016				LBP Sight en Waalbrug
Verslag werkgroep Engineering en kosten	23-05-2016			idem	
Bestuurlijk overleg	23-05-2016				
Verslag J. Sprengers					
Verslag projectgroep zandafvoer	26-05-2016				
Verslag werkgroep Engineering en kosten	07-06-2016			idem	
Power point presentatie Boskalis				15-06-2016	
Verslag werkgroep Engineering en kosten	22-06-2016			idem	
PvA technische uitwerking T0 en T4 tbv keuze bestuurders				27-06-2016	
Bestuurlijk overleg	04-07-2016				
Verslag J. v. Diemen					
Voorlopig ontwerp transportband T0 en T4	07-07-2016			07-07-2016	
Rapport Deerns Effecten Zandtransport Synthon					Deerns en Synthon 12-07-2016
Risicotabel haalbaarheidsonderzoek T0 en T4 zandtransport	21-07-2016			idem	
Eisen en details ruimtelijke inpassing	27-07-2016				
Proces technisch uitwerking	29-07-2016			idem	
Stand van zaken alternatievenstudie band	11-08-2016			idem	
Verslag voortgang projectvoorstel Boskalis	31-08-2016			idem	
Verslag begeleidings groep zandafvoer	26-09-2016				
Verslag voorbespreking PvA Boskalis	28-09-2016				
Voorlopig trace ontwerp band				29-09-2016	
Raamwerk projectvoorstel	4-10-2016				
Brief aan TPN West iom Nijmegen	07-10-2016				
Verslag begeleidings groep	17-10-2016				
Kosteraming totaal				03-11-2016	
Bestuurlijk overleg (verslag M. van Benthem)	03-11-2016				
Visualisaties traces transportband T0 en T4	11-10-2016			11-10-2016	
Bestuurlijk overleg	22-11-2016				Synthon
Verslag T Teunissen					
Overleg gedeputeerde Scheffer		06-12-2016			
Momorumandum Stuurgroep zandafvoer	07-12-2016				
Verslag interne projectgroep zandafvoer; 08-12-2016					
Concept voorlopig trace ontwerp v0.3				12-12-2016	TIC
Verslag overleg zandtransport	15-12-2016				
Bestuurlijk overleg	25-01-2017				
Afsprakenlijst E.v.Hameren					
Indienen aanvraag wijzigen bestemmingsplan transportband bij gemeente Nijmegen	31-01-2017				
Bestuurlijk overleg	13-03-2017				
Overleg RWS mbt loskade					13-04-2017
Film van transportroute door industrieterrein door E.v. Hameren	20-04-2017				
Raming voertuigbewegingen	02-05-2017				
Quickscan afvoerroute specialisten Nijmegen	05-05-2017				
Rijksvastgoedbedrijf kosten overslag Noord					10-05-2017
Overleg werkafspraken VtW 36				24-05-2017	
Overzicht kosten atransport J.v.Rooijen				23-06-2017	
Rijden vrachtwagens Westkanaaldijk door BKN tbv kostenoverzicht				27-06-2017	
Overzicht kosten atransport J.v.Rooijen				06-07-2017	
Overleg mbt Situatietekening Loskade westkanaaldijk	17-07-2017			17-07-2017	
Terugkoppeling J. Hell	20-07-2017				
Overleg HID mbt loskade en afdracht					28-08-2017

